2025/4 2025/5 2024/10 2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 2025/6 2025/7 2025/8 2025/9 2025/10 2025/11 <有償HP 3.①までに申請が必要なテーマの場合> ▼申請〆 ▼拡大利用会議 ▼準備確認会 ▼Final OOS JAXAマイルストーン ▼エントリ〆 ▼Prelim 00S 実施インクリメント(I) I-2mo. I-10mo. I-9mo. I-6mo. I-5mo. I-3mo. I-1mo. I-8mo. I-7mo. I-4mo. E-2mo. 打上品あり E-7mo. E-6mo. E-5mo. E-4mo. E-3mo. E-1mo. 実施 E-3mo. E-2mo. E-1mo. 打上品なし E-8mo. E-7mo. E-6mo. E-5mo. E-4mo. 実施 ①アイディア相談に ②申し込み資料 ③エントリ/安 必要に応じ適宜調整 ④運用向け調整 実施概要 受付·内容確認 の起草・提出 全向け調整 *申し込み資料を配布 ミッション構想 ユーザ ▼ミッション要求整理 ▼契約 ▼ 精査 → 採択 ▼契約 ▼公募開始 ▼キックオフ・詳細情報調整 JAXA 装置開発·安全審査 ユーザ ~装置開発 ▼申請時に一次情報提出 ▼検証試験完了 ▼テレコマ調 ▼安全審査 ▼安全審査 JAXA ▼安全審查資料作成·事前調整·技術評価 Phase3完了 Phase012 計画調整 1-----'----L-----※打上便は仮スケジュールです。 ユーザ 実際の打上可能時期は、輸送機 ▼計画系調整・問い合わせ対応 JAXA 物品準備 ▼該非·検疫 ▼物品準備 ユーザ ▼ラベル受領 ▼ラベル送付 ▼輸送調整 ▼輸出手続 ▼物品受領・i ★**打上品引渡し** ▼資料作成▼打上/回収物品登録 ▼物品名称(OpNom)登録 ▼梱包調整 ▼ラベル申請 JAXA **★**Launch 運用調整·準備 ▼運用手順確認(読み合わせ) ユーザ JAXA ▼手順源泉提示 実施可能期間 ▼JAXA運用チーム調整開始 <有償HP 3.②までに申請が必要なテーマの場合> JAXAマイルストーン ▼申請〆 ▼エントリ〆 ▼拡大利用会議 ▼Prelim OOS ▼準備確認会 ▼Final OOS 実施インクリメント(I) I-10mo. I-9mo. I-8mo. I-6mo. I-5mo. I-3mo. I-2mo. I-7mo. I-4mo. I-1mo. 打上品あり E-7mo. E-6mo. E-5mo. E-3mo. E-2mo. E-1mo. E-4mo. 実施 打上品なし E-3mo. E-2mo. E-1mo. 実施 E-8mo. E-7mo. E-6mo. E-5mo. E-4mo. ②申し込み資料の ①アイディア相談に受付・内容確認 起草·提出 実施概要 ③安全向け調整 4運用向け調整 *申し込み資料を配布 エントリ向け調整 ミッション構想 ユーザ ▼ミッション要求整理 ▼契約 JAXA ▼公募開始 ▼精査→採択→▼契約 ▼キックオフ・詳細情報調整 装置開発·安全審査 ▼検証試験 **→ ★検証試験完了・詳細情報提出** ユーザ ~装置開発 ▼申請時に一次情報提出 ▼詳細情報提出 i → → V安全審査 Phase3完了 ▼安全審査 ▼安全審查資料作成·事前調整·技術評価 JAXA ▼安全審查資料作成·事前調整·技術評価— $\vdash - - - 1$ 計画調整 ※打上便は仮スケジュールです。 ユーザ 実際の打上可能時期は、輸送機 ▼準備確認 ◆計画最新化 JAXA 「ーーーーーーーーーー→▼計画系調整・問い合わせ対応 物品準備 **L**____ ▼該非·検疫 ▼物品準備 ▼ラベル受領 ▼輸出手続 ▼物品受領・オ ★**打上品引渡**し ▼ラベル送付 ▼輸送調整 ▼資料作成▼打上/回収物品登録 ▼物品名称(OpNom)登録 ▼梱包調整 ▼ラベル申請 JAXA **★**Launch 運用調整·準備 ▼運用手順確認(読み合わせ)

▼手順源泉提示

運用プロダクト問い合わせ対応

▼JAXA運用チーム調整開始

JAXA

実施可能期間

<有償HP 3.②までに申請が必要なテーマ、かつ、CM公募の場合> JAXAマイルストーン ▼申請〆 ▼拡大利用会議 ▼準備確認会▼Final OOS ▼エントリ〆 **▼**Prelim OOS I-9mo. I-6mo. I-4mo. I-3mo. 実施インクリメント(I) I-10mo. I-5mo. I-2mo. I-8mo. I-7mo. I-1mo. 打上品あり E-7mo. E-6mo. E-5mo. E-3mo. E-2mo. E-4mo. E-1mo. E-3mo. E-2mo. E-1mo. 実施 打上品なし E-8mo. E-6mo. E-4mo. E-7mo. E-5mo. ②申し込み資料の ①アイディア相談に受付・内容確認 ④運用向け調整 実施概要 起草·提出 ③安全向け調整 必要に応じ適宜調整 *申し込み資料を配布 エントリ向け調整 ミッション構想 ユーザ ▼ミッション要求整理 ▼契約 JAXA ▼公募開始 ▼精査→採択→▼契約 ▼キックオフ・詳細情報調整 装置開発·安全審査 ユーザ ▼検証試験 **→ ★検証試験完了・詳細情報提出** ~装置開発 ▼申請時に一次情報提出 ▼詳細情報提出 ▼安全審查資料作成·事前調整·技術評価 → 安全審查 Phase3完了 ➤ ▼安全審査 Phase012完 ▼安全審查資料作成·事前調整·技術評価 JAXA **---**1 計画調整 ※打上便は仮スケジュールです。 ユーザ ▼準備確認 一学計画最新化 会対応 実際の打上可能時期は、輸送機 JAXA 物品準備 _____ ▼該非・検疫 ▼物品準備 ▼ラベル受領 ▼ラベル送付 ▼輸送調整 ▼輸出手続 ▼物品受領・A ★**打上品引渡し** JAXA ▼資料作成▼打上/回収物品登録 ▼物品名称(OpNom)登録 ▼梱包調整 ▼ラベル申請 **★**Launch 運用調整·準備 ▼GM検証・デモビデオ撮影 ▼源泉確認 ▼運用手順確認(読み合わせ) ユーザ

▼手順源泉提示

← 運用プロダクト問い合わせ対応・

▼JAXA運用チーム調整開始

JAXA

実施可能期間