「きぼう」利用の週間予定表

2026年11月9現在

月日	曜日	イベント内容	
2026/11/9	月	・ELF（Unconventional Glass2） ・Plant Cell Division Run2 (COSMIC片付け)	**[継続実施中]** **○船内利用** **・ELF（Unconventional Glass2）** **・LTPCG＃12** **・MTPCG＃14** **○船外利用** **・MAXI** **・CALET** **・J-SSOD** **・HDTV-EF2** **・i-SEEP**
2026/11/10	火	・FLARE (ガスボトルバルブ開) ・FLARE	
2026/11/11	水	・FLARE	
2026/11/12	木	・ELF（Unconventional Glass2）	
2026/11/13	金	・Plant Cell Division Run#2 (観察終了、試料回収) ・Plant Cell Division Run#2 (加湿器片付け) ・FLARE ・FLARE (ガスボトルバルブ閉) ・Int-Ball2	
2026/11/14	土		
2026/11/15	日		

日付は日本時間

略語

【船内利用】COSMIC: ライブイメージングシステム
ELF: 静電浮遊炉
ELF(OASIS-ELF): 酸素の影響を考慮した表面張力測定法の評価とその応用
FLARE: 火災安全性向上に向けた固体材料の燃焼現象に対する重力影響の評価
Int-Ball2: JEM船内可搬型ビデオカメラシステム実証2号機
LTPCG: 高品質タンパク質結晶生成実験(4℃)
MTPCG: 高品質タンパク質結晶生成実験(20℃)
Plant Cell Division: 宇宙環境が植物の細胞分裂に与える影響の解明

【船外利用】CALET: 高エネルギー電子、ガンマ線バーストの観測
HDTV-EF2: 「きぼう」次世代ハイビジョンカメラシステム
i-SEEP: 中型曝露実験アダプタ
JEMAL: 「きぼう」エアロック
J-SSOD: 小型衛星放出機構
MAXI: JEM搭載全天X線監視装置
SPySE: 小型ペイロード搭載支援装置

「きぼう」利用の週間予定表

2026年11月9現在

月日	曜日	イベント内容	
2026/11/16	月	・ELF	**[継続実施中]** **○船内利用** **・ELF（Unconventional Glass2）** **・LTPCG＃12** **・MTPCG＃14** **○船外利用** **・MAXI** **・CALET** **・J-SSOD** **・HDTV-EF2** **・i-SEEP**
2026/11/17	火	・FLAREFLARE (ガスボトル交換) ・FLARE (ガスボトルバルブ開)	
2026/11/18	水	・FLARE ・JAXA MT PCG#14 (サンプル回収) ・JAXA LT PCG#12 (サンプル取出し)	
2026/11/19	木	・ELF	
2026/11/20	金	・FLARE ・FLARE (ガスボトルバルブ閉) ・ELF (サンプルホルダ交換)	
2026/11/21	土		
2026/11/22	日		

日付は日本時間

略語

【船内利用】COSMIC: ライブイメージングシステム
ELF: 静電浮遊炉
FLARE: 火災安全性向上に向けた固体材料の燃焼現象に対する重力影響の評価
Int-Ball2: JEM船内可搬型ビデオカメラシステム実証2号機
LTPCG: 高品質タンパク質結晶生成実験(4℃)
MTPCG: 高品質タンパク質結晶生成実験(20℃)
SCEM: 固体燃焼実験装置

【船外利用】CALET: 高エネルギー電子、ガンマ線バーストの観測
HDTV-EF2: 「きぼう」次世代ハイビジョンカメラシステム
i-SEEP: 中型曝露実験アダプタ
JEMAL: 「きぼう」エアロック
J-SSOD: 小型衛星放出機構
MAXI: JEM搭載全天X線監視装置
NREP: 米国NanoRacks社の船外実験装置
SPySE: 小型ペイロード搭載支援装置