

JAXAマイルストーン		2023/6	2023/7	2023/8	2023/9	2023/10	2023/11	2023/12	2024/1	2024/2	2024/3	2024/4	2024/5	2024/6	2024/7	2024/8	2024/9	2024/10	2024/11	2024/12	2025/1	2025/2	3											
		Inc. 70											Inc. 71											Inc. 72										
ミッション構想																																		
ユーザ		▼ミッション要求整理					▼申請		▼契約		▼詳細情報提出		▼詳細情報提出																					
JAXA		▼公募開始					▼精査→採択→▼契約		▼エントリー		▼キックオフ・詳細情報調整																							
装置開発・安全審査																																		
ユーザ		▼装置開発					▼申請時に一次情報提出					▼詳細情報提出					▼検証試験 → ▼検証試験完了・詳細情報提出																	
JAXA							▼安全審査資料作成・事前調整・技術評価					▼安全審査Phase012完					▼安全審査資料作成・事前調整・技術評価 → ▼安全審査Phase3完了																	
計画調整																																		
ユーザ																																		
JAXA							▼資料作成▼エントリー					▼計画系調整・問い合わせ対応					▼計画最新化					▼準備確認 会対応			▼計画最新化									
物品準備																																		
ユーザ																																		
JAXA							▼資料作成▼打上/回収物品登録										▼ラベル受領 ▼ラベル名称(OpNom)登録 ▼梱包調整 ▼ラベル申請 ▼ラベル送付 ▼輸送調整 ▼該非・検疫 ▼物品準備 ▼輸出手続 ▼物品受領 ★打上品引渡し ★Launch																	
運用調整・準備																																		
ユーザ												▼源泉確認					▼運用手順確認																	
JAXA							▼JAXA運用チーム調整開始					▼手順源泉提示					▼手順源泉運用チームへ提え ▼運用プロダクト問い合わせ対応					実施可能期間					実施可能期間							