

作業計画と実績

2026年7月20日現在

| 月日        | 曜日 | 予定<br>(7/6週間予定表より)              |                                                                                                                                        | 実績                              |                                                                                                                                        |
|-----------|----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026/7/6  | 月  |                                 | [継続実施中]<br>○船内利用<br>・ELF<br>・Hicari-II (Run#9)<br>・Sperm Stem Cells<br><br>○船外利用<br>・MAXI<br>・CALET<br>・J-SSOD<br>・HDTV-EF2<br>・i-SEEP |                                 | [継続実施中]<br>○船内利用<br>・ELF<br>・Hicari-II (Run#9)<br>・Sperm Stem Cells<br><br>○船外利用<br>・MAXI<br>・CALET<br>・J-SSOD<br>・HDTV-EF2<br>・i-SEEP |
| 2026/7/7  | 火  |                                 |                                                                                                                                        | ・ Hicari- II Run#9（結晶成長）        |                                                                                                                                        |
| 2026/7/8  | 水  | ・JEMAL(加圧)<br>・【NRCSD#30】(取り外し) |                                                                                                                                        | ・JEMAL(加圧)<br>・【NRCSD#30】(取り外し) |                                                                                                                                        |
| 2026/7/9  | 木  | ・JEM内物品整理                       |                                                                                                                                        | ・JEM内物品整理                       |                                                                                                                                        |
| 2026/7/10 | 金  | ・Hicari- II Run#9（結晶成長）         |                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                        |
| 2026/7/11 | 土  |                                 |                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                        |
| 2026/7/12 | 日  |                                 |                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                        |

日付は日本時間  
略語

- 【船内利用】COSMIC: ライブイメージングシステム  
ELF: 静電浮遊炉  
FLARE: 火災安全性向上に向けた固体材料の燃焼現象に対する重力影響の評価  
Hicari-II: 微小重力下におけるシリコンゲルマニウム結晶育成の研究  
SCEM: 固体燃焼実験装置  
Sperm Stem Cells: 宇宙環境が精子幹細胞の繁殖能力へ及ぼす影響の解析
- 【船外利用】CALET: 高エネルギー電子、ガンマ線バーストの観測  
HDTV-EF2: 「きぼう」次世代ハイビジョンカメラシステム  
i-SEEP: 中型曝露実験アダプタ  
JEMAL: 「きぼう」エアロック  
J-SSOD: 小型衛星放出機構  
MAXI: JEM搭載全天X線監視装置  
MISSE: NASAの材料曝露実験装置(Materials ISS Experiment)  
NRCSD: 米国NanoRacks社製の小型衛星放出機構による小型衛星放出  
SPySE: 小型ペイロード搭載支援装置

作業計画と実績

2026年7月20日現在

| 月日        | 曜日 | 予定<br>(7/ 6 週間予定表より)                                                   |                                                                                                                                        | 実績                                      |                                                                                                                                        |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026/7/13 | 月  | ・WIS RSU (風量センサ位置是正)<br>・JEMAL (減圧、JOTI設置)<br>・Hicari- II (Run#9) 結晶成長 | [継続実施中]<br>○船内利用<br>・ELF<br>・Hicari-II (Run#9)<br>・Sperm Stem Cells<br><br>○船外利用<br>・MAXI<br>・CALET<br>・J-SSOD<br>・HDTV-EF2<br>・i-SEEP | ・WIS RSU (風量センサ位置是正)<br>・JEMAL (JOTI設置) | [継続実施中]<br>○船内利用<br>・ELF<br>・Hicari-II (Run#9)<br>・Sperm Stem Cells<br><br>○船外利用<br>・MAXI<br>・CALET<br>・J-SSOD<br>・HDTV-EF2<br>・i-SEEP |
| 2026/7/14 | 火  |                                                                        |                                                                                                                                        | ・JEMAL (減圧)<br>・HDTV-EF2 (機能確認)         |                                                                                                                                        |
| 2026/7/15 | 水  |                                                                        |                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                        |
| 2026/7/16 | 木  | ・Int-Ball2                                                             |                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                        |
| 2026/7/17 | 金  |                                                                        |                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                        |
| 2026/7/18 | 土  |                                                                        |                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                        |
| 2026/7/19 | 日  |                                                                        |                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                        |

日付は日本時間  
略語

【船内利用】COSMIC: ライブイメージングシステム  
ELF: 静電浮遊炉  
FLARE: 火災安全性向上に向けた固体材料の燃焼現象に対する重力影響の評価  
Hicari-II: 微小重力下におけるシリコンゲルマニウム結晶育成の研究  
Int-Ball2: JEM船内可搬型ビデオカメラシステム実証2号機  
SCEM: 固体燃焼実験装置  
Sperm Stem Cells: 宇宙環境が精子幹細胞の繁殖能力へ及ぼす影響の解析

【船外利用】CALET: 高エネルギー電子、ガンマ線バーストの観測  
HDTV-EF2: 「きぼう」次世代ハイビジョンカメラシステム  
i-SEEP: 中型曝露実験アダプタ  
JEMAL: 「きぼう」エアロック  
J-SSOD: 小型衛星放出機構  
MAXI: JEM搭載全天X線監視装置  
NRCSD: 米国NanoRacks社製の小型衛星放出機構による小型衛星放出  
SPySE: 小型ペイロード搭載支援装置