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ミッション構想

ユーザ ▼ミッション要求整理 ▼申請〆 　 ▼契約 ▼詳細情報提出 ▼詳細情報提出

JAXA ▼公募開始 ▼精査→採択→▼契約　　　▼エントリ ▼キックオフ・詳細情報調整

装置開発・安全審査

ユーザ ▼装置開発 ▼申請時に一次情報提出 ▼詳細情報提出 ▼検証試験 ▼検証試験完了・詳細情報提出

JAXA ▼安全審査資料作成・事前調整・技術評価
▼安全審査
Phase012

▼安全審査資料作成・事前調整・技術評価
▼安全審査
Phase3完了

計画調整

ユーザ

JAXA ▼資料作成▼エントリ ▼計画系調整・問い合わせ対応 ▼計画最新化
▼準備確認
会対応

▼計画最新化

物品準備

ユーザ ▼ラベル受領 ▼該非・検疫 　▼物品準備

JAXA ▼資料作成▼打上/回収物品登録 ▼物品名称(OpNom)登録 ▼梱包調整 ▼ラベル申請 ▼ラベル送付 ▼輸送調整 ▼輸出手続き 　　　　▼物品受領・確認 ★打上品引渡し ★Launch

運用調整・準備

ユーザ ▼源泉確認 ▼運用手順確認

JAXA ▼JAXA運用チーム調整開始 ▼手順源泉作成 ▼手順源泉運用チームへ提示 ▼運用プロダクト問い合わせ対応 実施可能期間 実施可能期間


