
<装置開発品がCAT2に該当する場合/CAT1でも新規テレコマ調整が入る場合>
JAXAマイルストーン ▼申請〆 ▼エントリ〆 ▼拡大利用会議 ▼Prelim OOS ▼準備確認会▼Final OOS
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ミッション構想

ユーザ ▼ミッション要求整理 ▼申請〆 ▼契約 ▼詳細情報提出 ▼詳細情報提出

JAXA ▼公募開始 ▼契約 ▼エントリ ▼キックオフ・詳細情報調整

装置開発・安全審査

ユーザ ~▼装置開発 ▼申請時に一次情報提出
▼テレコマ情
報提出

▼検証試験 ▼検証試験完了

JAXA ▼安全審査資料作成・事前調整・技術評価
▼安全審査
Phase012

▼テレコマ調
整

▼安全審査資料作成・事前調整・技術評価
▼安全審査
Phase3完了

計画調整

ユーザ

JAXA ▼資料作成▼エントリ ▼計画系調整・問い合わせ対応 ▼計画最新化
▼準備確認
会対応

▼計画最新化

物品準備

ユーザ ▼ラベル受領 ▼該非・検疫 ▼物品準備

JAXA ▼資料作成▼打上/回収物品登録 ▼物品名称(OpNom)登録 ▼梱包調整 ▼ラベル申請 ▼ラベル送付 ▼輸送調整
▼輸出手続
き

▼物品受領・確認★打上品引渡し ★Launch

運用調整・準備

ユーザ ▼源泉確認 ▼運用手順確認

JAXA ▼JAXA運用チーム調整開始 ▼手順源泉提示 ▼手順源泉運用チームへ提示▼運用プロダクト問い合わせ対応 実施可能期間 実施可能期間

2023/10

▼精査→採択→


