
<有償HP 3.①までに申請が必要なテーマの場合>
JAXAマイルストーン ▼申請〆 ▼エントリ〆 ▼拡⼤利⽤会議 ▼Prelim OOS ▼準備確認会▼Final OOS

I-10mo. I-9mo. I-8mo. I-7mo. I-6mo. I-5mo. I-4mo. I-3mo. I-2mo. I-1mo. インクリメント開始 実施
E-7mo. E-6mo. E-5mo. E-4mo. E-3mo. E-2mo. E-1mo. 実施

前々インクリメント 前インクリメント 実施インクリメント(I)

ミッション構想

ユーザ ▼ミッション要求整理 ▼申請〆 ▼契約 ▼詳細情報提出 ▼詳細情報提出

JAXA ▼公募開始 ▼契約 ▼エントリ ▼キックオフ・詳細情報調整

装置開発・安全審査

ユーザ ~▼装置開発 ▼申請時に⼀次情報提出 ▼テレコマ情
報提出 ▼検証試験 ▼検証試験完了

JAXA ▼安全審査資料作成・事前調整・技術評価 ▼安全審査
Phase012

▼テレコマ調
整 ▼安全審査資料作成・事前調整・技術評価 ▼安全審査

Phase3完了
計画調整

ユーザ

JAXA ▼資料作成▼エントリ ▼計画系調整・問い合わせ対応 ▼計画最新化 ▼準備確認
会対応 ▼計画最新化

物品準備

ユーザ ▼ラベル受領 ▼該⾮・検疫 ▼物品準備

JAXA ▼資料作成▼打上/回収物品登録 ▼物品名称(OpNom)登録 ▼梱包調整 ▼ラベル申請 ▼ラベル送付 ▼輸送調整 ▼輸出⼿続
き ▼物品受領・確★打上品引渡し ★Launch

運⽤調整・準備

ユーザ ▼源泉確認 ▼運⽤⼿順確認

JAXA ▼JAXA運⽤チーム調整開始 ▼⼿順源泉提⽰ ▼⼿順源泉運⽤チームへ提⽰▼運⽤プロダクト問い合わせ対応 実施可能期間

<有償HP 3.②までに申請が必要なテーマの場合>
JAXAマイルストーン ▼申請〆 ▼エントリ〆 ▼拡⼤利⽤会議 ▼Prelim OOS ▼準備確認会▼Final OOS

I-10mo. I-9mo. I-8mo. I-7mo. I-6mo. I-5mo. I-4mo. I-3mo. I-2mo. I-1mo. インクリメント開始 実施
E-7mo. E-6mo. E-5mo. E-4mo. E-3mo. E-2mo. E-1mo. 実施

前々インクリメント 前インクリメント 実施インクリメント(I)

ミッション構想

ユーザ ▼ミッション要求整理 ▼申請〆 　 　　▼契約 ▼詳細情報提出 ▼詳細情報提出

JAXA ▼公募開始 ▼精査→採択→▼契約　▼エントリ ▼キックオフ・詳細情報調整

装置開発・安全審査

ユーザ ▼装置開発 ▼申請時に⼀次情報提出 ▼詳細情報提出 ▼検証試験 ▼検証試験完了・詳細情報提出

JAXA ▼安全審査資料作成・事前調整・技術評価 ▼安全審査
Phase012完 ▼安全審査資料作成・事前調整・技術評価 ▼安全審査

Phase3完了
計画調整

ユーザ

JAXA ▼資料作成▼エントリ ▼計画系調整・問い合わせ対応 ▼計画最新化 ▼準備確認
会対応 ▼計画最新化

物品準備

ユーザ ▼ラベル受領 ▼該⾮・検疫 ▼物品準備

JAXA ▼資料作成▼打上/回収物品登録 ▼物品名称(OpNom)登録 ▼梱包調整 ▼ラベル申請 ▼ラベル送付 ▼輸送調整 ▼輸出⼿続
き ▼物品受領・確★打上品引渡し ★Launch

運⽤調整・準備

ユーザ ▼源泉確認 ▼運⽤⼿順確認

JAXA ▼JAXA運⽤チーム調整開始 ▼⼿順源泉提⽰ ▼⼿順源泉運⽤チームへ提⽰▼運⽤プロダクト問い合わせ対応 実施可能期間

▼精査→採択→

本スケジュールは要求内容がまとまっていることが前提となります。
申し込み前に、軌道上で使⽤できる物品や使⽤予定のリソース等アイ
ディア相談から事前にご相談ください。
詳細は、JAXA HP 「きぼう」利⽤制度(下記URL)をご確認ください。

→https://humans‐in‐space.jaxa.jp/kibouser/provide/
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申し込み前に、軌道上で使⽤できる物品や使⽤予定のリソース等アイ
ディア相談から事前にご相談ください。
詳細は、JAXA HP 「きぼう」利⽤制度(下記URL)をご確認ください。
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※打上便は仮スケジュールで
実際の打上予定によりスケ
ジュールは前後します
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